ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ:

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Anganawadi Building at Govt.higher primary school premises, bhuvaneshwari Nagara and Reconstruction and Improvements of roads and CC drain at 7th main 11th A cross surroundings 11th A cross roads Bhuvaneshwari nagara and 3rd, 4th, 7th main road of MEI layout & MEI layout new Extn. main road & cross roads in ward No 14, T.Dasarahalli sub-division (Package No.DZ 17-18 (1) (4 works)
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	014-18-000069
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/AGR/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/WO/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.110.00 ಲಕ್ಷಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಜ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ:014-18-000069 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **ರೂ.110.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು,** ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ & ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ **ರೂ.12551403.26 ಗಳನ್ನು** ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ:

"ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Anganawadi Building at Govt.higher primary school premises, bhuvaneshwari Nagara and Reconstruction and Improvements of roads and CC drain at 7th main 11th A cross surroundings 11th A cross roads Bhuvaneshwari nagara and 3rd, 4th, 7th main road of MEI layout & MEI layout new Extn. main road & cross roads in ward No 14, T.Dasarahalli sub-division (Package No.DZ 17-18 (1) (4 works)
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	014-18-000069
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/AGR/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/WO/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.110.00 ಲಕ್ಷಗಳು

******

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, Construction of Anganawadi Building at Govt.higher primary school premises, bhuvaneshwari Nagara and Reconstruction and Improvements of roads and CC drain at 7th main 11th A cross surroundings 11th A cross roads Bhuvaneshwari nagara and 3rd, 4th, 7th main road of MEI layout & MEI layout new Extn. main road & cross roads in ward No 14, T.Dasarahalli sub-division (Package No.DZ 17-18 (1) (4 works) ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನಸಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಧೃಡೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check Measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check Measurementಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ & ಅಂತಿಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಧೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಧೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ.
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

"ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Anganawadi Building at Govt.higher primary school premises, bhuvaneshwari Nagara and Reconstruction and Improvements of roads and CC drain at 7th main 11th A cross surroundings 11th A cross roads Bhuvaneshwari nagara and 3rd, 4th, 7th main road of MEI layout & MEI layout new Extn. main road & cross roads in ward No 14, T.Dasarahalli sub-division (Package No.DZ 17-18 (1) (4 works)
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	014-18-000069
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/AGR/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/WO/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.110.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.	12551403.26 (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, Pre-audit ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ Audit objection ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ:

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Anganawadi Building at Govt.higher primary school premises, bhuvaneshwari Nagara and Reconstruction and Improvements of roads and CC drain at 7th main 11th A cross surroundings 11th A cross roads Bhuvaneshwari nagara and 3rd, 4th, 7th main road of MEI layout & MEI layout new Extn. main road & cross roads in ward No 14, T.Dasarahalli sub-division (Package No.DZ 17-18 (1) (4 works)
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	014-18-000069
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/AGR/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/WO/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.110.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.	12551403.26 (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

****

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect liability period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.14

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ

ದಿನಾಂಕ:

"ಧೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Anganawadi Building at Govt.higher primary school premises. bhuvaneshwari Nagara and Reconstruction and Improvements of roads and CC drain at 7th main 11th A cross surroundings 11th A cross roads Bhuvaneshwari nagara and 3rd, 4th, 7th main road of MEI layout & MEI layout new Extn. main road & cross roads in ward No 14, T.Dasarahalli sub-division (Package No.DZ 17-18 (1) (4 works)
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ	014-18-000069
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/AGR/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	EE/DD/WO/134 /2020-21, Dated:20.11.2020
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.110.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.	12551403.26 (ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಅ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪಿಆರ್(ಜಿ)/2022-23. ದಿನಾಂಕ:14.09.2022ರಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಭರವಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಎನ್.ಎ.ಬಿ.ಎಲ್‌ಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾದ M/s Civil Aim Consultants and Engineers. ರವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು
1.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Construction of Anganawadi Building at Govt.higher primary school premises, bhuvaneshwari Nagara and Reconstruction and Improvements of roads and CC drain at 7th main 11th A cross surroundings 11th A cross roads Bhuvaneshwari nagara and 3rd, 4th, 7th main road of MEI layout & MEI layout new Extn. main road & cross roads in ward No 14. T.Dasarahalli sub-division (Package No.DZ 17-18 (1) (4 works)
2.	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ /Original Job code No	014-18-000069
3.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರು ಒಂದೆ ಇರುತ್ತದೆ.	Same as in Original Job Code
4.	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of work should tally in all documents as per Original Jobcode	Same as in Original Job Code
5.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ನಾಮಾಂಕಿದಂತೆ ಬಿಲ್ಲಿನ ಐಟಂಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ	Same as in Estimate
6.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) / Approved estimate with AS/TS seal	Signed
7.	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ	Attached
8.	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS memo No and Date	Attached
9.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS memo No and Date	Attached
10.	ಡಿಟಿಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy	Attached
11.	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ರತಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟೀನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender notification, paper cutting and state of district bulletin copies	Attached
12.	ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ/Online tender approval copy	Attached
13.	ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD	Attached
14.	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement copy	ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 29.9.2020 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ: 20.09.2020 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಇದೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ: ಇದೆ
15.	ಕಾರ್ಯದೇಶ / Work order	ದಿನಾಂಕ: 20.11.2020 ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ: ಇದೆ
16.	ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಜಿ / Schedule-B	ಕಾ.ಪಾ.ಅ ಸಹಿ: ಇದೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಇದೆ
17.	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos	Attached
18.	ಅನ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ / Approved Online road history	Attached
19.	ರಸ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆ	Attached
20.	Standard tender documents	Attached

ನಕ್ಷೆಗಾರರು

21	I. Measurement book / E-MB shall have following:	
	• Name of the work	Construction of Anganawadi Building at Govt higher primary school premises, bhuvaneshwari Nagara and Reconstruction and Improvements of roads and CC drain at 7th main 11th A cross surroundings 11th cross roads Bhuvaneshwari nagara and 3rd, 4th, 7th main road of MEI layout & MEI layout new Extn. main road & cross roads in ward No 14, T.Dasarahalli sub-division (Package No.DZ 17-18 (1) (4 works)
	• Work order no and date	EE/DD/WO/102 /22-23, Dt.14.09.22
	• Date of Pre-measurements / measurements (RA /Final etc., as the caste may be but the dates should be after work order)	Recorded
	• Items wise measurement (as per standard recording requirements)	Recorded
	• Check measurement with date / dates by the concerned AEE /EE as per codal requirements	AEE Check measurement date: EE Check measurement date:
	• Completion certificate as the case may be.	Attached
	• Sketch recorded in the measurement book (for items / works executed) – tallies with sketches as per original sanctioned estimate / revised estimate	Same as in Estimate
	• In case of final bills / claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	Accepted
	• Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical calculation as required under A code.	Checked & Verified
22.	I. In case of deviation of the quantities – work slip / EIRL during execution:	yes
	• For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanction BOQ	yes
	• Chief Engineer inspection report / Approval	Approved
	• Approval of work slip (PWG-45-A code-II) and work slip amount	
	• Approval of EIRL (PWG-195, D code-I) and EIRL amount	
	• Date of approval of EIRL / Work slip	
	• Date of Approval is before Completion	
	• Acceptance letter by agency to carry out additional items	—
	• Supplementary agreement { (D Code-I) (195 (8) (9) (10)}	—
	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ / ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೇಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ / Sketch should be same in both estimate and MB	Same as in Estimate modified
23.	II. Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with administrative approval and technical sanction details as the case may be.	
	• Name of the work	As on Jobcode
	• Work order No and date	
	• Date of Measurements Recorded (including Pre-measurements)	
	• Check measurement date by AEE	
	• Acceptance signature of Agency	—
	• SBR No with date	

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 14

	• BR No with date	
	• Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	
	• Major 4 items of work executed	
	• Royalty amount deducted & % Compared to estimate amount	
	• Statutory deductions as per prevailing norms code.	
24.	IV Other details :-	
	• Completion certificate duly certified by the competent authority in case of final bills { (D Code) 185 (d)} {(form PWG – 46- A code-II)}	
	• Penalty in case of delay in completion of works.	
	• EOT (Extension of time) – According if any as per norms)	
	• Price adjustment (if the clause included in the tender)	
	• Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevant standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT&H or other relevant standards)	

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು